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Genomgang av projektet

gar igenom det material som blivit skickat till samebyn fore maétet. Vi vill
med detta méte redan tidigt, innan vi gar ut pa formellt samrad, fa sa mycket input som majligt for
vara alternativa strak som vi nu har i projektet (bilaga 1 -och 2). Vi vill ocksa sa tidigt som méjligt
i processen, med utgangspunkt fran samebyns synpunkter gora justeringar och anpassningar sa att
vi har ett sa bra underlag som majligt nar vi sedan gar ut pa samrad.

-berattar att den formella samradsprocessen enligt miljobalken kommer att ske i tva steg, forst
genomfors ett samrad med berérda kring de alternativa straken. Nar vi fatt in synpunkter och
yttranden fran det samradet kommer de att sammanstéllas och ligga till grund for vart strakval.
Nar vi valt strak kommer vi att detaljstudera straket och lagga in en ledningsstrackning. Nar det ar
gjort kommer vi sedan att ga ut pa ytterligare ett formellt samrad for den valda
ledningsstrackningen. Det forsta formella samradet kommer i slutet av november alt bérjan av
december 2020. Det andra planeras i mitten av mars 2021 och den fardiga ansokan planeras vara
klar for att skickas in till Ei under tidig host 2021. Handlaggningstiden hos Ei &r idag ca 18
manader.

- namner att samebyn inte &r intresserade att lamna synpunkter pa de alternativa strackningar
som passerar genom Rans sameby. Etableringarna av parker och nét norr om Juktan har samebyn
inget att sdga om.

- undrade vad status var for tillstdndsprocesserna for vindkraftparkerna. Vattenfall Vind
meddelade att alla 4 ansokansomradena hanteras i samma tillstandsarende for vindkraftparken, det
ar alltsa inte 4 separata tillstand utan ett gemensamt for hela projektet. | det sammanhanget tog

upp att samebyn har intressen som krockar med ansékansomrade Gammhemberget varfor de
ser att detta ansokansomrade utgar.

fragade ocksa om Vattenfall Eldistribution, i det fall nagot ansékansomrade inte skulle fa
tillstand, ansoker om och bygger ledning anda. Svaret pa den fragan &r nej. Vattenfall
Eldistribution kan endast bygga en ledning om det finns en anslutning med erforderliga tillstand
pa plats.

Vi tittar pa kartorna som samebyn fatt innan motet och pratar lite om straken fran Grundfors och
norrut (bilaga 1 och 2). Samebyn anser att alternativ A1 i kombination med C1 &r det mest
fordelaktiga.

Samebyn har fina betesmarker och beteshagar langs med A2 och anser darfor att det alternativet
inte &r gangbart. | omradet pagar dven en hel del andra etableringar, bl.a. sker dar idag
provborrningar. Projektet undrar om samebyn kan skicka en karta med dessa anldggningar och
omraden utpekade, det skulle géra vart underlag béttre. - lovar att aterkomma med ett sadant
material. Ytterligare en anledning till varfor samebyn inte tycker att A2 ar ett daligt alternativ ar
for att de, som tidigare namnts, inte vill ha parken Gammhemberget. Samebyn anser ocksa att
alternativ A2 i kombination med B3 &r bra alternativ for att komma norrut.

- namner ocksa att det ar mest fordelaktigt att nyttja befintliga ledningsgator om man ska
uppfora en ny ledning. Samebyn ser problem med skotertrafik, som kan komma att 6ka med nya
ledningsgator i tidigare obruten mark. Det ar béttre att bredda en befintlig ledningsgata och lagga
sig dar, samebyn anser inte att en 6kad bredd &r negativt.

Avslutande synpunkter

namner att det ar mycket att gora for honom de kommande veckorna sa nagon aterkoppling
kan projektet inte rakna med forrén om ca 2 veckor. Projektet vill avslutningsvis tacka for att det
gick att genomfora detta mote med sa kort framforhallning. Motet har varit mycket bra och vi har
fatt mycket anvandbar information. Vi vill ocksa namna att vi vill fortsatta dialogen med samebyn
pa detta satt och i den anda som vi haft idag.- ringer tillbaka tiII- om ca 2 veckor
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