

Tidplan förhandsreglering elnätstariffer 2009 - 2010

ID	Uppgiftsnamn	Start	Slutför	Varaktighet	2009												2010											
					mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		
1	Föreskrift avs. inrapportering	2009-11-02	2010-12-31	61v													▼											
2	Analys av vilken inrapportering som behövs och som finns idag	2010-08-02	2010-12-31	22v													■											
3	Framtagande av föreskrift (ev delprojekt)	2009-11-02	2010-03-30	21,4v													■											
4	Remiss av föreskrift	2010-04-01	2010-07-01	13,2v													■											
5	Ikraftträdande föreskrifter	2010-10-15	2010-10-15	,2v																								
6	Handbok inrapportering	2010-08-02	2010-12-31	22v													■											
7	Intäktsram	2009-03-02	2010-05-31	65,2v	▼												▼											
8	Värdering kapitalbas (ev delprojekt)	2009-03-02	2010-05-14	63v	■																							
9	Avskrivningstider	2009-05-01	2010-04-30	52,2v	■																							
10	Kapitalkostnadsmetod	2009-05-01	2010-04-30	52,2v	■																							
11	Löpande kostnader (DoU) Utformning av effektivitetskrav	2009-06-15	2010-05-28	50v	■																							
12	Leverans kvalitet/ avbrottskostnad	2009-10-01	2010-05-31	34,6v	■																							
13	IT-stöd inrapportering	2010-08-02	2010-12-31	22v													■											
14	Föreskrift kvalitet i nätverksamhet	2010-04-01	2010-12-31	39,4v													■											
15	Kommunikationsplan	2009-02-17	2011-12-30	149,8v	■												■											